

بِسْمِ تَعَالَى

دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتور روانپزشکی تهران

گزارش و جدول پایش برنامه عملیاتی ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۶

دبیرخانه قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی

تیرماه ۱۳۹۶

جدول نمرات ارزیابی پایش برنامه عملیاتی معاونتها و واحدها و گروههای آموزشی

ردیف	معاونت یا واحد	تعداد اهداف برنامه عملیاتی	تعداد فعالیت‌های مورد نظر تا پایان سال ۱۳۹۶	تعداد فعالیت‌ها و اهداف تا پایان خرداد ۹۶- پایش اول	نمره صفر تا صد فعالیت‌ها و اهداف مورد نظر تا پایان (پایش اول خرداد ۹۶)	میزان درصد فعالیت‌های باقیمانده از پایش اول	تعداد فعالیت‌هایی که بیشتر از جدول زمانبندی (پایش اول خرداد ۹۶) انجام شده است	نمره صفر تا صد فعالیت‌هایی که بیشتر از جدول زمانبندی (پایش اول خرداد ۹۶) انجام شده است	میزان درصد فعالیت‌هایی که بیشتر از جدول زمانبندی (پایش اول خرداد ۹۶) انجام شده است
۱	مدیریت پژوهش	۳ هدف	۱۹ فعالیت	۱۸ فعالیت	۱۵۰۰	۱۶/۷ درصد از فعالیت‌های پایش اول هنوز تکمیل نشده است	-	-	-
۲	پژوهش‌های دانشجویی	۷ هدف	۱۹ فعالیت	۴ فعالیت	۴۰۰	۱۰۰ درصد از فعالیت‌های مورد نظر در پایش اول انجام شده است	۸	۸۰۰	۵۳ درصد از فعالیت‌های پایش‌های بعدی اجرایی شده است
۳	کتابخانه	۴ هدف	۱۲ فعالیت	۹ فعالیت	۶۶۰	۲۶/۷ درصد از فعالیت‌های پایش اول هنوز تکمیل نشده است	۳	۲۷۰	۹۰ درصد از فعالیت‌های پایش‌های بعدی اجرایی شده است
۴	مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی	یک هدف	۳۸ فعالیت	۲۶ فعالیت	۲۶۰۰	۱۰۰ درصد از فعالیت‌های مورد نظر در پایش اول انجام شده است	۲	۱۶۰	۱۳ درصد از فعالیت‌های پایش‌های بعدی اجرایی شده است
۵	WHOcc	۵ هدف	۳۱ فعالیت	۱۸ فعالیت	۱۸۰۰	۱۰۰ درصد از فعالیت‌های مورد نظر در پایش اول انجام شده است	۱۲	۶۷۰	۵۲ درصد از فعالیت‌های پایش‌های بعدی اجرایی شده است
۶	معاونت اداری و مالی	۲ هدف	۱۶ فعالیت	۴ فعالیت	۳۹۵	۵ درصد از فعالیت‌های پایش اول هنوز تکمیل نشده است	-	-	-

۳۴ درصد از فعالیتهای پیشهای بعدی اجرایی شده است	۵۵۰	۸	۱۰۰ درصد از فعالیتهای مورد نظر در پایش اول انجام شده است	۳۰۰	۳ فعالیت	۱۹ فعالیت	۴ هدف	درمانگاه	۸
۵۵ درصد از فعالیتهای پیشهای بعدی اجرایی شده است	۶۰۰	۷	۱۷/۱۴ درصد از فعالیتهای پایش اول هنوز تکمیل نشده است	۵۸۰	۷ فعالیت	۱۸ فعالیت	۱۱ هدف	معاونت آموزشی	۹
۷۹ درصد از فعالیتهای پیشهای بعدی اجرایی شده است	۸۷۰	۱۰	۷/۱۴ درصد از فعالیتهای پایش اول هنوز تکمیل نشده است	۶۵۰	۷ فعالیت	۱۸ فعالیت	۸ هدف	گروه آموزشی روانشناسی بالینی	۱۰
۳۱ درصد از فعالیتهای پیشهای بعدی اجرایی شده است	۱۲۰۰	۲۲	زمان اجرایی و پایان یافتن هیچ کدام از فعالیتهای در پایش اول نبوده است	-	۰	۳۹ فعالیت	۸ هدف	گروه روانپزشکی جامعه نگر	۱۱
۲۰ درصد از فعالیتهای پیشهای بعدی اجرایی شده است	۱۲۰	۲	۱۰۰ درصد از فعالیتهای مورد نظر در پایش اول انجام شده است	۷۰۰	۷ فعالیت	۱۳ فعالیت	۳ هدف	گروه آموزشی سلامت روان	۱۲
۵۰ درصد از فعالیتهای پیشهای بعدی اجرایی شده است	۲۰۰	۴	۸ درصد از فعالیتهای پایش اول هنوز تکمیل نشده است	۱۱۰۰	۱۲ فعالیت	۱۶	۴ هدف	گروه آموزشی مطالعات اعتیاد	۱۳
۳۸ درصد از فعالیتهای پیشهای بعدی اجرایی شده است	۹۵۰	۱۳	زمان اجرایی و پایان یافتن هیچ کدام از فعالیتهای در پایش اول نبوده است	-	۰	۲۵ فعالیت	۱۰ هدف	گروه روانشناسی سلامت	۱۴
-	-	-	-	-	-	-	-	معاونت دانشجویی و فرهنگی	۱۵